Aktionsplan LAG Schwandorf

Aktionsplan Prozessmanagement		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020 - anvisiert				Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Mitgliederversammlung	1x jährlich							X				X				X				X				X		
Steuerkreis	mind. 2 x jährlich					X		X	X		X	X			X	X			X		X		X		X	
Fachbeirat	nach Bedarf								X																	
Arbeitsgruppen	nach Bedarf																									

Aktionsplan Qualitätsmanagement		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020 - anvisiert				Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Umsetzungsstand LES - Monitoring	laufend			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Monitoring Aktionsplan	laufend			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sachstandsbericht, Koordinierungstreffen	Koordinationstreffen zur Prozesssteuerung					X		X	X		X	X			X	X					X				X	
Bilanzierung Aktionsplan	jährlich				X				X				X				X				X				X	
Qualifizierung	nach Bedarf																									
Bilanzworkshop (nach Laufzeit 2021/2020)	2020/2021																									
Zielgruppenbefragung (nach halber Laufzeit 2017)	2017												X													

Aktionsplan Öffentlichkeitsarbeit		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020 - anvisiert				Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Pressearbeit Projektkommunikation	laufend			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Hompage / Internet	laufend			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kommunikation des Entwicklungsprozesses	halbjährlich nach den Koordinierungstreffen					X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Aktionsplan Kooperations- Netzwerkmanagement		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020 - anvisiert				Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Vernetzungstreffen der LAGen auf Bezirksebene						X	X		X		X				X				X				X			
Koordination von Kooperationsprojekten	mind. 2x jährlich										X				X											
Austausch mit DVS					X				X				X				X				X				X	

Aktionsplan Projektumsetzung		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020 - anvisiert				Zielerreichung
Entwicklungsziel	Projekt	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
LAG-Management	EZ 1-4	Stellenausschreibung		Einstellung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	
E-Bike-Ladestationen (Koop.)	EZ 1						Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung	Abschluss		Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung		Abrechnung			
Radwegekonzept	EZ 1																Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Zillenwanderung NAB	EZ 1																									
Dorfladen Trausnitz	EZ 2							Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung					Abrechnung				
Gemeinschaftshaus Gleiritsch	EZ 2													Antrag	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		Abrechnung			
barrierefreier LK SAD	EZ 3						Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		zurückgezogen															
Mehrgenerationenplatz Bruck	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		Abrechnung				
Mehrgenerationenplatz Thanstein	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung/ Abschluss									
Mehrgenerationenplatz Dieterskirchen	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung/ Abschluss									
Mehrgenerationenplatz Neukirchen-Balbini	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung/ Abschluss									
Mehrgenerationenplatz Neunburg	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung			Abrechnung			
Mehrgenerationenplatz Winklarn	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung					
Mehrgenerationenplatz Niedermurach	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung					
Mehrgenerationenplatz Teublitz	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung			Abrechnung				
Mehrgenerationenplatz Pfreimd	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	zurückgezogen							
Mehrgenerationenplatz Schönsee	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		Abrechnung					
Unterstützung Bürgerengagement	EZ 3										Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Tracht im Blick	EZ 4		Vorbereitung	Antrag		Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung																	
Radewegebeschilderung	EZ 4			Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag			Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung	Abschluss												
Fünf-Flüsse- Radweg (Koop.)	EZ 4				Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung					
Seenland Zillen	EZ 4						Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung	Abschluss												
Heimatmuseum Seebarn	EZ 4					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung									
Türmerhaus	EZ 4				Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung						
Radrunde Oberpf. Wald (Koop.)	EZ 4								Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung		
Erfassung (hist.) Kulturlandschaften (Koop.)	EZ 4					Interessenabfrage bei den LAGen	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Landwirtschaft früher - heute	EZ 4						Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung									
Dirt-Bike Neunburg	EZ 4						Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag						zurückgezogen		Antrag erneut	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Adventure Golf	EZ 4										Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung/ Abschluss									
Stadtmuseum Pfreimd	EZ 4									Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Sternwarte Dieterskirchen	EZ 4												Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung				
Klöppeltrafo	EZ 4										Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Parcours-Park	EZ 4															Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag						
Radwegenetzkonzept	EZ 4																	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	