Aktionsplan LAG Schwandorf

Aktionsplan Prozessmanagement		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020				Jahr 2021 - anvisiert				Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Mitgliederversammlung	1x jährlich							X				X				X				X								x		
Steuerkreis	mind. 2 x jährlich					X		X	X		X	X			X	X			X		X	Corona bedingt alles abgesagt								
Fachbeirat	nach Bedarf								X																					
Arbeitsgruppen	nach Bedarf																													

Aktionsplan Qualitätsmanagement		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020				Jahr 2021 - anvisiert				Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Umsetzungsstand LES - Monitoring	laufend			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Monitoring Aktionsplan	laufend			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sachstandsbericht, Koordinierungstreffen	Koordinationstreffen zur Prozesssteuerung					X		X	X		X	X			X	X					X				X				X	
Bilanzierung Aktionsplan	jährlich				X				X				X				X				X				X				X	
Qualifizierung	nach Bedarf																													
Bilanzworkshop (nach Laufzeit 2021/2020)	2020/2021																												X	
Zielgruppenbefragung (nach halber Laufzeit 2017)	2017												X																	

Aktionsplan Öffentlichkeitsarbeit		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020				Jahr 2021 - anvisiert				Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Pressearbeit Projektkommunikation	laufend			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Hompage / Internet	laufend			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Kommunikation des Entwicklungsprozesses	halbjährlich nach den Koordinierungstreffen					X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			X		X	

Aktionsplan Kooperations- Netzwerkmanagement		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020				Jahr 2021 - anvisiert				Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Vernetzungstreffen der LAGen auf Bezirksebene						X	X		X		X				X				X			Corona bedingt alles abgesagt								
Koordination von Kooperationsprojekten	mind. 2x jährlich										X				X															
Austausch mit DVS					X				X				X				X				X									

Aktionsplan Projektumsetzung		Jahr 2015				Jahr 2016				Jahr 2017				Jahr 2018				Jahr 2019				Jahr 2020				Jahr 2021 - anvisiert				Zielerreichung
Entwicklungsziel	Projekt	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
LAG-Management	EZ 1-4	Stellenausschreibung		Einstellung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	Umsetzung der LES, Betreuung	
E-Bike-Ladestationen (Koop.)	EZ 1						Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung	Abschluss																
Zillenwanderung NAB	EZ 1															Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung					Abrechnung			
Dorfladen Trausnitz	EZ 2							Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung							Abrechnung						
Gemeinschaftshaus Gleiritsch	EZ 2													Antrag	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung				Abrechnung					
barrierefreier LK SAD	EZ 3						Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		zurückgezogen																			
Mehrgenerationenplatz Bruck	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		Abrechnung								
Mehrgenerationenplatz Thanstein	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung/ Abschluss													
Mehrgenerationenplatz Dieterskirchen	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung/ Abschluss													
Mehrgenerationenplatz Neukirchen-Balbini	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung/ Abschluss													
Mehrgenerationenplatz Neunburg	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung				Abrechnung						
Mehrgenerationenplatz Winklarn	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung									
Mehrgenerationenplatz Niedermurach	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung									
Mehrgenerationenplatz Teublitz	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung			Abrechnung								
Mehrgenerationenplatz Pfreimd	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	zurückgezogen											
Mehrgenerationenplatz Schönsee	EZ 3					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Zusage zum Projekt	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		Abrechnung									
Unterstützung Bürgerengagement	EZ 3										Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Tracht im Blick	EZ 4		Vorbereitung	Antrag		Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung																					
Radewegebeschilderung	EZ 4			Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag			Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung	Abschluss																
Fünf-Flüsse- Radweg (Koop.)	EZ 4				Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung									
Seenland Zillen	EZ 4						Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung	Abschluss																
Heimatmuseum Seebarn	EZ 4					Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung													
Türmerhaus	EZ 4				Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung											
Radrunde Oberpf. Wald (Koop.)	EZ 4								Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung						
Erfassung (hist.) Kulturlandschaften (Koop.)	EZ 4					Interessenabfrage bei den LAGen	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		Abrechnung			
Landwirtschaft früher - heute	EZ 4						Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung													
Dirt-Bike Neunburg	EZ 4						Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag						zurückgezogen		Antrag erneut	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung		
Adventure Golf	EZ 4										Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung/ Abschluss													
Stadtmuseum Pfreimd	EZ 4									Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Sternwarte Dieterskirchen	EZ 4												Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung								
Klöppeltrafo	EZ 4										Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Abrechnung		
Parcours-Park	EZ 4															Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	
Radwegenetzkonzept	EZ 4																	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag	Bewilligung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung	Umsetzung		
Alte Hausnamen neu aufgelegt	EZ 4																				Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Umsetzung	
Vereinsstodel Rottendorf	EZ 4																							Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Umsetzung	
Höllohe	EZ 4																							Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung	Antrag		Umsetzung	